## Risikoanalyse

STAMDATA	
	Projektnavn
	Projektgruppe
	Scrum master

Risikobesi	tisikobeskrivelse (identificering)									
Risiko-id	Dato	Forfatter	Risiko		Sand- synlig- hed		Risiko- værdi	Mitigerende tiltag	Beredskabsplan hvis risiko indtræffer	
1	. 04-04-2026	Joel	computer fungerer ikke som forventet	at bruge kostbar tid på at ajoufør en backup computer	4	5	20	sådanne tilfælde er svære at forebygge, men man bør altid sørge for at ens computer er ajour, så der ikke kan forekomme teknologiske risici	sørg for at have en backup computer eller få en hos værkstedet	
2	04-04-2026	Joel	risiko for fejl med github og dets værktøjer	At man fx. Merger med main branchen som ikke er helt 'up to date'	4	5	20	sørg for at få den nødvendige vejledningen både inden men også imens der arbejdes I branches	hvis uheldet er ude og man ved en fejl har slettet en branch, bør man sidde og se på mulighederne for at 'reverte'	
		Berzan	Sygdom	Effektivitets nedsættelse da alle I gruppen ikke er til stede	4	2	8	skriv og ajourfør gruppen på teams eller messenger, hvis man føler sig sløj eller andet som kan have en indvirkning på tilstedeværelsen	lidt samme som mitigerende tiltag, at man ajorfør hindanden og sørrger for at læse op på nye kode implementering er	
	10-04-2026	Ali og Berzan	Religiøs højtid	Eid som holdes for muslimer, og gør at man selvfølgelig ikke har tid til at arbejde på projektet	5	3	15	Førinden højtiden vidste alle i gruppen hvad man skulle lave på denne dag.	den ene I gruppen løser kode og prøver at implementerer nye features alene, og de andre læser op på impementeringe rne	

5	12-04-2026	Joel	Forsinkelse grundet computer checkup	Dette gør at jeg skal bruge tid på at få overblik over hvor langt gruppen er inde på github projects men også hvad jeg selv skal starte på.	5	2	10	Førinden forsinkelsen havde jeg skrevet til de andre I teamet at jeg var forsinket grundet tekniske problemer med bærbaren	derfor måtte de andre I teamet arbejde med deres features og endda også kigge på mine tasks
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12 13									
13									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									